



**Sanatorium Uzdrowskie „Przy Tężni”
im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z.**

ul. Przy Stawku 12, 88-100 Inowrocław
Biuro Obsługi Klienta tel. 052 35 81 300
Sekretariat tel./faks 052 35 81 305
e-mail: sekretariat@przytezni.pl
www.przytezni.pl

Inowrocław, dnia 10 maja 2017r.

D/146.../2017

Wszyscy uczestnicy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania ZP-7-2017 tj. „Rozbudowy basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalnią wód leczniczych w Sanatorium Uzdrowskim „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. przy ul. Przy Stawku 12, na terenie działki o numerze ew. 150”

Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2016r., poz. 1020 z późn. zm./, Sanatorium Uzdrowskie „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. Wykonawca wnosi o dokonanie zmiany terminów realizacji określonych w Rozdziale V SIWZ -Termin wykonania zamówienia.

Zgodnie z zapisami rozdziału VS/WZ- Termin wykonania zamówienia - Zamawiający oczekuje wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30.06.2018r, z tym jednak, że:

a)wykonanie robót obejmujących ETAP I określony w § 2 pkt 1.1. umowy ma nastąpić w terminie do dnia 30 września 2017 r.

b)wykonanie robót obejmujących ETAP II określony w § 2 pkt 1.2. umowy ma nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.

c)wykonanie robót obejmujących ETAP III określony w § 2 pkt 1.3. umowy ma nastąpić w terminie do dnia 31 marca 2018 r.

d)wykonanie robót obejmujących ETAP IV określony w § 2 pkt 1.4. umowy ma nastąpić w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r.

Wykonawca wskazać jest w obowiązku, iż w jego ocenie terminy określone przez Zamawiającego w Rozdziale V SIWZ- Termin wykonania zamówienia — nie uwzględniają w pełni stopnia skomplikowania robót objętych poszczególnymi etapami robót.

Etap I robót obejmuje między innymi wykonanie robót stanu surowego /otwartego/ całości budynku, w skład których wchodzi wykonanie szczególnie skomplikowanych prac żelbetowych związanych z wykonaniem podwieszanej na słupach żelbetowej niecki basenu.

Uwzględniając okoliczność, iż dla rozpoczęcia wykonania robót budowlanych koniecznym jest uprzednie wykonanie przebudowy przyłączy będących w obrysie nowego obiektu, gdzie czas ich wykonania oszacować należy na co najmniej miesiąc, na wykonanie robót stanu surowego

NIP 556 – 22 – 46 – 200 REGON 010625117

nr konta: Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu 40 8149 0000 2001 0002 2419 0001

otwartego całości budynku pozostałyby trzy miesiące, przy optymistycznym założeniu rozpoczęcia prac w miesiącu czerwcu (rozpoczęcie 01.06.2017, przebudowa przyłączy do 30.06.2017, pozostaje lipiec-wrzesień 2017 na wykonanie budynku).

Taki okres czasu(trzy miesiące) uwzględniając chociażby konieczne przerwy technologiczne dla wykonania prac żelbetowych, jest w ocenie wykonawcy zbyt krótki dla zrealizowania w/w prac i dlatego koniecznym byłoby wydłużenie czasu przewidzianego dla zrealizowania tych prac.

Wskazać nadto należy, iż czas konieczny dla wykonania Etapu I robót limituje też wykonanie kolejnych etapów robót i dlatego też konieczną byłaby także i korekta tych terminów.

Dlatego też wykonawca wnosi o zmianę terminów realizacji na niżej określone:

a) wykonanie robót obejmujących ETAP I określony w § 2 pkt 1.1. umowy w terminie do dnia 31 października 2017 r.

b) wykonanie robót obejmujących ETAP II określony w § 2 pkt 1.2. umowy w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r.

c) wykonanie robót obejmujących ETAP III określony w § 2 pkt 1.3. umowy w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r.

d) wykonanie robót obejmujących ETAP IV określony w § 2 pkt 1.4. umowy w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r.

Odpowiedź

Zamawiający informuje o zmianie treści Rozdziału V. SIWZ tj. Termin wykonania zamówienia:

Rozdział V. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2018r., z tym jednak, że:

- a) wykonanie robót obejmujących ETAP I określony w § 2 pkt 1.1. umowy nastąpi w terminie do dnia 31 października 2017 r.
- b) wykonanie robót obejmujących ETAP II określony w § 2 pkt 1.2. umowy nastąpi w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r.
- c) wykonanie robót obejmujących ETAP III określony w § 2 pkt 1.3. umowy nastąpi w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r.
- d) wykonanie robót obejmujących ETAP IV określony w § 2 pkt 1.4. umowy nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r.

Na 2 tygodnie przed planowanym zakończeniem przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w 1 egz. w formie papierowej celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Ponadto Zamawiający informuje o zmianie treści § 5 umowy – treść poniżej:

§ 5

1. Strony ustalają, że Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu umowy od dnia zawarcia umowy, a całkowite zakończenia wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy nastąpi w dniu 30 czerwca 2018 r., z tym jednak, że:
 - a) wykonanie robót obejmujących ETAP I określony w § 2 pkt 1.1. nastąpi w terminie do dnia 31 października 2017 r.
 - b) wykonanie robót obejmujących ETAP II określony w § 2 pkt 1.2. nastąpi w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r.
 - c) wykonanie robót obejmujących ETAP III określony w § 2 pkt 1.3. nastąpi w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r.
 - d) wykonanie robót obejmujących ETAP IV określony w § 2 pkt 1.4. nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r.
2. Na 2 tygodnie przed planowanym zakończeniem przedmiotu umowy Wykonawca przekaze Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w 1 egz. w formie papierowej celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Poprawione SIWZ oraz wzór umowy zamieszczono na stronie zamawiającego www.przytezni.pl

Z poważaniem

DYREKTOR

Adam Skowroński